

# Planning prévisionnel des Formations 2021

ID	Nom de tâche	Début	Terminer	Durée	mai 2021		juin 2021				juil. 2021				août 2021				sept. 2021				oct. 2021				nov. 2021				déc. 2021			
					23/5	30/5	6/6	13/6	20/6	27/6	4/7	11/7	18/7	25/7	1/8	8/8	15/8	22/8	29/8	5/9	12/9	19/9	26/9	3/10	10/10	17/10	24/10	31/10	7/11	14/11	21/11	28/11	5/12	12/12
1	Formation PMP (03 Mois)	08/09/2021	08/12/2021	66j	[Barre de planification couvrant de mai à décembre 2021]																													
2	B-Manager « Fixation des objectifs »	08/07/2021	08/07/2021	1j	[Barre de planification unique le 08/07/2021]																													
3	ISO 9001 LA « Auditeurs Internes »	31/05/2021	04/06/2021	5j	[Barre de planification couvrant du 31/05 au 04/06/2021]																													
4	ISO 27001 LA	12/07/2021	16/07/2021	5j	[Barre de planification couvrant du 12/07 au 16/07/2021]																													
5	ISO 27001 LI	26/07/2021	30/07/2021	5j	[Barre de planification couvrant du 26/07 au 30/07/2021]																													
6	TCD/GCD	09/07/2021	09/07/2021	1j	[Barre de planification unique le 09/07/2021]																													
7	ITIL V4 Foundation	02/08/2021	30/08/2021	21j	[Barre de planification couvrant du 02/08 au 30/08/2021]																													

*Les durées mentionnées dans ce planning sont à titre indicatif et peuvent varier suivant le contexte.*